

N° 2954 /MEF/DNCMP/DSMP

Lomé, le 18 OCT 2022

Le Directeur National par intérim

A

**Madame le Responsable des Marchés
Publics de l'Université de Lomé**

LOME



V/Réf : Lettre n°603/UL/CP/PRMP/10-2022 du 13 octobre 2022

Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2022 révisé du Centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique (CERVIDA-DOUNEDON).

Madame le Responsable,

En réponse à la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCMP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration desdits PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Veuillez agréer, **Madame le Responsable**, l'assurance de ma considération distinguée.



P.J : 01

Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (CERVIDA-DOUNEDON)

Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 15 Avril 2021

Revision 1 : Mai 2021

Revision 2 : Février 2022

Revision 3 : Juin 2022

Revision 4 : Octobre 2022

Période couverte par le plan de passation de marchés : Avril 2021 - Décembre 2022

I FOURNITURES ET TRAVAUX
Seuils d'examen préalable des marchés selon les procédures nationales



17 OCT 2022

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim

1.1 Fournitures		Seuil suivant les méthodes		Seuil d'examen DNCMP		Seuil d'examen CCMP	
Méthode							
AOI	≥ 500 000 000	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI
AON	≥ 85 000 000	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI
DRP	< 85 000 000	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI
DC	≤ 10 000 000	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON

1.2 Travaux		Seuil d'examen Préalable F CFA		Seuil d'examen CCMP		Seuil d'examen DNCMP en	
	≥ 1 000 000 000	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI
	≥ 85 000 000	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI
	< 85 000 000	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
	≤ 10 000 000	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCMP (ou/ni/non)	Examen CCMP (ou/ni/non)	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES		EVALUATION DES OFFRES				Délai d'exécution	Source de financement		
							Planing des étapes de passation	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation			Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de signature du contrat
1	Acquisition des équipements de recherche aux partenaires du CERVIDA-DOUNEDON	DC	9 000 000	13 772,00	NON	OUI	Prévu	28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	04/04/2022	25/04/2022	2	IDA
							Réalisé	11/03/2022	18/03/2022	22/03/2022	31/03/2022	28/04/2022	06/05/2022	21/07/2022		
2	Acquisition de logiciels de gestion urbaine et statistique (ArcGIS; SPSS et AUTODESK)	DRP	25 000 000	43 668,89	NON	OUI	Prévu	10/03/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	2	IDA
							Réalisé	24/03/2022	31/03/2022	NA	NA	NA	NA	NA	06/05/2022	
3	Acquisition des ordinateurs aux doctorants du CERVIDA-DOUNEDON	DRP	24 600 000	42 970,18	NON	OUI	Prévu	28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	11/05/2022	2	IDA
							Réalisé	02/03/2022	09/03/2022	NA	NA	NA	NA	NA	26/04/2022	
4	Travaux de construction du siège du CERVIDA-DOUNEDON	AOO	500 000 000	765 110,94	OUI	NON	Prévu	20/07/2022	04/08/2022	11/08/2022	12/09/2022	12/10/2022	27/10/2022	17/11/2022	10	IDA
							Réalisé	11/07/2022	15/07/2022	25/07/2022	25/08/2022	13/09/2022	27/09/2022			
5	Équipement de la salle multimédia et matériels informatiques	DRP	73 000 000	111 706,20	NON	OUI	Prévu	26/12/2022	02/01/2023	09/01/2023	24/01/2023	23/02/2023	02/03/2023	23/03/2023	4	IDA
							Réalisé									

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planing des étapes de passation Prévu/ Réalisé	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
								Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement	
6	Acquisition des équipements de recherche et d'application du CERVIDA-DOUNEDON (GPS différentiel, Theodolithe, etc.)	DRP	62 500 000	95 638,87	NON	OUI	Prévu Réalisé	28/12/2022	04/01/2023	11/01/2023	26/01/2023	27/02/2023	06/03/2023	27/03/2023	4 mois	IDA	
7	Acquisition de mobilier de bureau pour le CERVIDA-DOUNEDON	DRP	45 000 000	68 859,98	NON	OUI	Prévu Réalisé	30/12/2022	06/01/2023	13/01/2023	30/01/2023	01/03/2023	08/03/2023	29/03/2023	4 mois	IDA	
8	Achat de 20 ordinateurs pour le renforcement des capacités logistiques numériques de la DRI et du matériel de reportage et informatique pour la DCP de l'université de Lomé	DRP	40 000 000	61 208,88	NON	OUI	Prévu Réalisé	18/10/2022	25/10/2022	02/11/2022	17/11/2022	19/12/2022	26/12/2022	16/01/2023	2 mois	IDA	
COUT TOTAL			779 100 000	865 522													

Légende

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de renseignement des prix

AOO : Appel d'offres ouvert

AOI : Appel d'offres international

1 \$ = 653,50 F CFA (exchange rate 16 september 2022)



17 OCT 2022

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publiques
par Interim