

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DU
CONTRÔLE DES MARCHÉS
PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

N° 1313 /MEF/DNCMP/DSMP

Lomé, le 17 MAI 2021



17 MAI 2021

Le Directeur National par intérim

A

**Madame le Responsable des Marchés
Publics de l'Université de Lomé (UL)**

LOME

V/Réf : Lettre n°235/UL/CP/PRMP/05-2021 du 12 mai 2021

Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2021 révisé du
Centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique
(CERVIDA-DOUNEDON).

Madame le Responsable,

En réponse à la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCMP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration dudit PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Veuillez agréer, **Madame le Responsable**, l'assurance de ma considération distinguée.



Rassidi SOUMAÏLA

P.J: 01

Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (CERVIDA-DOUNEDON)

Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : 15 Avril 2021

Revision 1 : Mai 2021

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marchés : Avril 2021 - Décembre 2022

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Interim

14 MAI 2021



I FOURNITURES ET TRAVAUX

Seuils d'examen préalable des marchés selon les procédures nationales

1.1 Fournitures

Méthode	Seuil suivant les méthodes en F CFA	Seuil d'examen CCMP en F CFA	Seuil d'examen DNCMP
AOI	≥ 500 000 000	NON	OUI
AON	≥ 85 000 000	NON	OUI
DRP	< 85 000 000	OUI	NON
DC	≤ 10 000 000	OUI	NON

1.2 Travaux

Seuil d'examen	Seuil d'examen CCMP en F CFA	Seuil d'examen DNCMP en F CFA
≥ 1 000 000 000	NON	OUI
≥ 85 000 000	NON	OUI
< 85 000 000	OUI	NON
≤ 10 000 000	OUI	NON

Ref. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Souscription à un contrat d'assurance maladie pour le personnel du Centre	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévu	26/04/21	03/05/21	10/05/21	17/05/21	24/05/21	31/05/21	21/06/21	1 mois	IDA
2	Réalisation des publicités (spots publicitaires, prospectus, gadgets, T-Shirt, etc.)	DC	5 000 000	NON	OUI	Réalisé	20/04/21	23/04/21	28/04/21	06/05/21	08/06/21	15/06/21	06/07/21	2 mois	IDA
3	Cablage et abonnement au réseau internet haut débit	DC	5 800 000	NON	OUI	Prévu	26/04/21	03/05/21	10/05/21	17/05/21	24/05/21	31/05/21	21/06/21	2 mois	IDA
4	Acquérir le matériel informatique pour l'administration	DRP	33 450 000	NON	OUI	Réalisé	06/05/21							3 mois	IDA
5	Acquisition du matériel roulant (Pick up et station wagon)	DRP	55 000 000	NON	OUI	Prévu	04/05/21	11/05/21	18/05/21	02/06/21	02/07/21	09/07/21	30/07/21	3 mois	IDA

Ref. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION	
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
6	Acquisition des consommables de bureaux et informatiques (famelles, stylo, crayons, gommes, règles, enveloppes, chemises, sous-chemises, tonner, encre etc.)	DC	6 000 000	NON	OUI	Prévu 20/04/21 Réalisé 21/04/21	27/04/21	04/05/21	11/05/21	18/05/21	25/05/21	15/06/21	2 mois	IDA	
7	Acquisition du matériel de bureau (appareil relecture caletiere, et autre)	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévu 20/04/21 Réalisé 21/04/21	27/04/21	04/05/21	11/05/21	18/05/21	25/05/21	15/06/21	1 mois	IDA	
8	Acquisition des matériels de lutte contre la COVID - 19	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévu 20/04/21 Réalisé 05/05/21	27/04/21	04/05/21	11/05/21	18/05/21	25/05/21	15/06/21	1 mois	IDA	
9	Achat du carburant pour le fonctionnement	DC	7 000 000	NON	OUI	Prévu 20/04/21 Réalisé	27/04/21	04/05/21	11/05/21	18/05/21	25/05/21	15/06/21	1 mois	IDA	
10	Souscription à une police d'assurance pour les véhicules de l'administration du Centre	DC	3 500 000	NON	OUI	Prévu 02/11/21 Réalisé	09/11/21	16/11/21	23/11/21	30/11/21	07/12/21	28/12/21	1 mois	IDA	
11	Équipement de la salle multimédia en matériels informatiques et logiciels Abonnements aux ressources numériques, bases de données, ouvrages, etc.	DRP	73 000 000	NON	OUI	Prévu 04/05/21 Réalisé	11/05/21	18/05/21	02/06/21	02/07/21	09/07/21	30/07/21	4 mois	IDA	
12	Travaux de plâtrerie et d'allègre pour la construction du bâtiment du CERVIDA-DOUNEDON	DC	600 000	NON	OUI	Prévu 20/04/21 Réalisé 05/05/21	27/04/21	04/05/21	11/05/21	18/05/21	25/05/21	15/06/21	2 mois	IDA	
13	Conception, développement et animation du site web de CERVIDA-DOUNEDON	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévu 28/04/21 Réalisé	05/05/21	12/05/21	19/05/21	26/05/21	02/06/21	23/06/21	12 mois	IDA	
14	Concours international d'architecture pour la construction du bâtiment du CERVIDA-DOUNEDON	AOI	601 000 000	OUI	NON	Prévu 31/05/21 Réalisé	15/06/21	22/06/21	06/08/21	06/09/21	21/09/21	12/10/21	12 mois	IDA	
COUT TOTAL			802 350 000												

Légende
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de renseignement des prix
AOI : Appel d'offres international



14 MAI 2021

**Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim**

GENERALITES

Pays : TOGO
 Empunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (CERVIDA-DOUNEDON)
 Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE DE LOME
 Date d'approbation du plan de passation de marche : Avril 2021
 Plan original
 Revision 1
 Revision 2

Periode couverte par le Plan de passation de marches : Avril 2021 - decembre 2022

II SELECTION DE CONSULTANT

Raf No	Description des services	GENERALITES										PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUE										PROPOSITIONS FINANCIERES										PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
		Methodes de passation des marches	Montant Estimatif en F CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMF (oui/non)	Prevue / Réalisée	Preparation des TDR	Date avis de la CCMF ou de la DNCMP sur les TDR et l'AMI	Date de lancement de la manifestation d'intérêt	Date d'ouverture des manifestations d'intérêt	Fin d'évaluation SMI et/ou préparation DP	Date avis de la CCMF ou de la DNCMP sur DP	Date d'invitacion a la soumission	Date d'ouverture des propositions	Fin d'évaluation de la proposition ou des CV	Date de non objection de la CCMF ou de la DNCMP	Date d'ouverture des propositions financières	Fin de l'évaluation des propositions financières	Date avis de non objection de la CCMF ou de la DNCMP	Date de négociation du contrat	Date avis de non objection de la CCMF ou de la DNCMP	Date de signature de contrat	Délai d'exécution	Source de financement																							
1	Selection d'un cabinet pour la réalisation des audits comptable et financier du projet y compris l'audit de la passation des marchés (exercices 2021, 2022 et 2023) du CERVIDA	SFBP	11 500 000	NON	OUI	Prevue 27/05/21	03/06/21	10/06/21	25/06/21	26/07/21	02/08/21	09/08/21	24/09/21	14/09/21	21/09/21	28/09/21	07/10/21	14/10/21	21/10/21	28/10/21	18/11/21	4 mois	IDA																								
2	Selection d'un consultant pour la réalisation des études techniques et d'impact environnemental et social ainsi que le suivi-contrôle des travaux du bâtiment du CERVIDA-DOUNEDON	SFOC	49 000 000	NON	OUI	Prevue 27/05/21	03/06/21	10/06/21	25/06/21	26/07/21	02/08/21	09/08/21	24/09/21	14/09/21	21/09/21	28/09/21	07/10/21	14/10/21	21/10/21	28/10/21	18/11/21	13 mois	IDA																								
COUT TOTAL		60 500 000																																													

Légende

SFBP - Selection Fondée sur le plus Bas Prix
 SFOC - Selection Fondée Sur la Qualité et le Coût



14 MAI 2021

Directeur National
 du Contrôle des Marchés Publics
 par Interim