

N° 1039 /MEF/DNCMP/DSMP

Lomé, le 15 AVR. 2021



176 AVR 2021

Le Directeur National par intérim

A

**Madame le Responsable des Marchés
Publics de l'Université de Lomé (UL)**

LOME

V/Réf : Lettre n°191/UL/CP/PRMP/04-2021 du 07 avril 2021

Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2021 du
Centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique
(CERVIDA-DOUNEDON).

Madame le Responsable,

Faisant suite à la lettre ci-dessus référencée, reçue le 08 avril 2021, par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCMP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration dudit PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Veuillez agréer, **Madame le Responsable**, l'assurance de ma considération distinguée.

Rassidi SOUMAÏLA

P.J. : 01



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Recherche
Université de Lomé
Personne Responsable des Marchés publics
Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables



PLAN DE PASSATION DES MARCHES Année 2021 version 1

Le Directeur

CERVIDA

Dr. COFFI AHLOU

-Avril 2021-

Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (CERVIDA-DOUNEDON)

Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : Avril 2021

Revision 1

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marchés : Avril 2021 - Décembre 2022

14 AVR. 2021



Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim

FOURNITURES ET TRAVAUX
Seuils d'examen préalable des marchés selon les procédures nationales

1.1 Fournitures

Méthode	Seuil suivant les méthodes en F CFA	Seuil d'examen F CFA	Seuil d'examen CCMP en F CFA	Seuil d'examen DNCMP
AOI	≥ 500 000 000	NON	NON	OUI
AON	≥ 85 000 000	NON	NON	OUI
DRP	< 85 000 000	OUI	OUI	NON
DC	≤ 10 000 000	OUI	OUI	NON

1.2 Travaux

Seuil d'examen Préalable F CFA	Seuil d'examen CCMP en F CFA	Seuil d'examen DNCMP en F CFA
≥ 1 000 000 000	NON	OUI
≥ 85 000 000	NON	OUI
< 85 000 000	OUI	NON
≤ 10 000 000	OUI	NON

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Souscription à un contrat d'assurance maladie pour le personnel du Centre	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévu Réalisé	26/04/21	03/05/21	10/05/21	17/05/21	24/05/21	31/05/21	21/06/21	1 mois	IDA
2	Réalisation des publicités (spots publicitaires, prospectus, gadgets, T-Shirt, etc.)	DC	5 000 000	NON	OUI	Prévu Réalisé	11/05/21	18/05/21	25/05/21	01/06/21	08/06/21	15/06/21	06/07/21	2 mois	IDA
3	Cablage et abonnement au réseau internet haut débit	DC	5 800 000	NON	OUI	Prévu Réalisé	26/04/21	03/05/21	10/05/21	17/05/21	24/05/21	31/05/21	21/06/21	2 mois	IDA
4	Acquérir le matériel informatique pour l'administration	DRP	33 450 000	NON	OUI	Prévu Réalisé	26/04/21	03/05/21	10/05/21	17/05/21	24/05/21	31/05/21	21/06/21	3 mois	IDA
5	Acquisition du matériel roulant (Pick up et station wagon)	DRP	55 000 000	NON	OUI	Prévu Réalisé	04/05/21	11/05/21	18/05/21	02/06/21	02/07/21	09/07/21	30/07/21	3 mois	IDA

Ref. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
		Methode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
6	Acquisition des consommables de bureaux et informatiques (ramettes, stylo, crayons, gommes, règles, enveloppes, chemises, sous-chemises, toner, encre etc.)	DC	6 000 000	NON	OUI	Prévu	20/04/21	27/04/21	04/05/21	11/05/21	18/05/21	25/05/21	15/06/21	2 mois	IDA
7	Acquisition du matériel de bureau (appareil feutre, calebrier, et autre)	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévu	20/04/21	27/04/21	04/05/21	11/05/21	18/05/21	25/05/21	15/06/21	1 mois	IDA
8	Acquisition des matériels de lutte contre a La COVID - 19	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévu	20/04/21	27/04/21	04/05/21	11/05/21	18/05/21	25/05/21	15/06/21	1 mois	IDA
9	Achat du carburant pour le fonctionnement	DC	7 000 000	NON	OUI	Prévu	20/04/21	27/04/21	04/05/21	11/05/21	18/05/21	25/05/21	15/06/21	1 mois	IDA
10	Souscription à une police d'assurance pour les véhicules de l'administration du Centre	DC	3 500 000	NON	OUI	Prévu	02/11/21	09/11/21	16/11/21	23/11/21	30/11/21	07/12/21	28/12/21	1 mois	IDA
11	Equiperment de la salle multimedia en matériels informatiques et logiciels Abonnements aux ressources numériques, bases de données, ouvrages, etc.	DRP	73 000 000	NON	OUI	Réalisé	04/05/21	11/05/21	18/05/21	02/06/21	02/07/21	09/07/21	30/07/21	4 mois	IDA
12	Travaux de planimétrie et d'allimétrie pour la construction du bâtiment du CERVIDA-DOUNEEDON	DC	600 000	NON	OUI	Prévu	20/04/21	27/04/21	04/05/21	11/05/21	18/05/21	25/05/21	15/06/21	2 mois	IDA
13	Conception, développement et animation du site web de CERVIDA-DOUNEEDON	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévu	28/04/21	05/05/21	12/05/21	19/05/21	26/05/21	02/06/21	23/06/21	12 mois	IDA
14	Concours international d'architecture pour la construction du bâtiment du CERVIDA-DOUNEEDON	AOI	650 000 000	OUI	NON	Prévu	31/05/21	15/06/21	22/06/21	06/08/21	06/09/21	21/09/21	12/10/21	12 mois	IDA
COUT TOTAL			851 350 000			Réalisé									

Légende

- DC : Demande de cotation
- DRP : Demande de renseignement des prix
- AOI : Appel d'offres international



14 AVR. 2021

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Interim

GENERALITES

Page : 10/60

Empunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE

Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (CERVIDA-DOUDEDON)

Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original Avril 2021

Revision 1

Revision 2

II SELECTION DE CONSULTANT

Ref. No.	Description des services	GENERALITES										PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUE			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION	
		Methode de passation des marches	Montant Estimatif en F CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Realisee / Prevue	Preparation des TRR	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur les TRR et l'AMI	Date de lancement de la manifestation d'interet	Date d'ouverture des manifestations d'interet	Fin d'evaluation SMI et/ou DP	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur DP	Date d'ouverture de la soumission	Date d'ouverture des propositions	Fin d'evaluation de la proposition ou des CV	Date de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date d'ouverture des propositions financières	Fin de l'evaluation des propositions financières	Date avis de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date de négociation du contrat	Date avis de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date de signature de contrat	Délai d'exécution	Source de financement							
1	Réalisation d'un cabinet pour la comptabilité et financier du projet y compris l'audit de la passation des marchés (exercices 2021, 2022 et 2023) du CERVIDA	SFBP	11 500 000	NON	OUI	Prevue	27/05/21	03/05/21	10/05/21	25/05/21	26/07/21	02/09/21	06/09/21	24/09/21	14/09/21	21/09/21	28/09/21	07/10/21	14/10/21	21/10/21	28/10/21	18/11/21	4 mois	IDA							
COUT TOTAL			11 500 000			Revisée																									

Legende
SFBP : Selection Fondée sur le plus Bas Prix



14 AVR. 2021

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Interim