



Université
de Lomé

CABINET DU PRESIDENT

==--==

PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHÉS PUBLICS

N° 12 /UL/CP/PRMP/03-2023



13 MARS 2023
Lomé, le

*La Personne Responsable
des Marchés Publics*

BORDEREAU D'ENVOI

Des pièces adressées à Monsieur le Directeur du Centre d' Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERViDA-DOUNEDON).

LIBELLES	NOMBRE DE PIECES	OBSERVATIONS
Plan de passation des marchés de 2023 du CERViDA-DOUNEDON et copie du courrier N° 0942/MEF/DNCCP/DSCP en date du 10 mars 2023 de la DNCCP relatif à sa validation.	02	A toutes fins utiles
TOTAL	02	

Arrêté le présent bordereau à deux (02) pièces.

Mme Cicavi Akuavi SOSSOU

DIRECTION NATIONALE DU
CONTRÔLE DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

N° 0942 /MEF/DNCCP/DSCP

Lomé, le 10 MARS 2023

Le Directeur National

A

*Madame le Responsable des
Marchés Publics de l'Université de
Lomé*

LOME

V/Réf : Lettre n°088/UL/CP/PRMP/02-2023 du 21 février 2023

*Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2023
du Centre d'excellence régional sur les villes durables en
Afrique (CERViDA).*

Madame le Responsable,

Faisant suite à la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet, et aux séances de travail tenues **les 28 février et 03 mars 2023** avec vos collaborateurs dans nos locaux,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCCP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration dudit PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Vous voudriez bien faire prendre des dispositions pour anticiper les procédures de passation des marchés qui y sont inscrits, afin de garantir la consommation des crédits de l'exercice budgétaire 2023.

Veuillez agréer, *Madame le Responsable*, l'assurance de ma considération distinguée.



Rassidi SOUMAÏLA

P.J.: 01


Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
4	Acquérir des ordinateurs aux doctorants de la promotion 2022-2023 du CERVIDA-DOUNEDON	DRP	13 500 000	27 000	NON	OUI	Prévu	06/02/2023	10/02/2023		13/02/2023	28/02/2023	14/03/2023	20/03/2023		27/03/2023	2 mois	IDA
							Réalisé											
5	Acquisition des équipements de recherche et d'application du CERVIDA-DOUNEDON (GPS différentiel, Théodolithe, etc.)	DRP	62 500 000	125 000	NON	OUI	Prévu	10/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	20/06/2023		27/06/2023	4 mois	IDA
							Réalisé											
6	Acquisition des équipements de recherche aux partenaires du CERVIDA-DOUNEDON	DRP	12 000 000	24 000	NON	OUI	Prévu	06/03/2023	10/03/2023		13/03/2023	28/03/2023	11/04/2023	17/04/2023		24/04/2023	2 mois	IDA
							Réalisé											
7	Acquisition de mobilier de bureau pour le CERVIDA-DOUNEDON	DRP	50 000 000	100 000	NON	OUI	Prévu	17/05/2023	22/05/2023		25/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	27/06/2023		04/07/2023	4 mois	IDA
							Réalisé											
8	Acquisition des consommables informatiques et fournitures (tonner, encre, papier rames, etc.)	DC	3 000 000	6 000	NON	OUI	Prévu	20/04/2023	24/04/2023		27/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	22/05/2023		29/05/2023	1 mois	IDA
							Réalisé											
9	Equiper les salles de cours et de conférences en mobiliers divers	AOO	90 000 000	180 000	OUI	NON	Prévu	10/05/2023	17/05/2023		20/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	10/07/2023		17/07/2023	4 mois	IDA
							Réalisé											
COUT TOTAL			385 000 000	770 000														

Légende

DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de renseignement des prix
 AOO : Appel d'offres ouvert
 AOI : Appel d'offres international
 1 \$ = 500 F CFA



09 MARS 2023



GENERALITES


Pays : TOGO
 Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (CERVIDA-DOUNEDON)
 Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE C
 Date d'approbation du plan de passation : 15 Avril 2021
 Révision 1 : Mai 2021
 Révision 2 : Février 2022
 Révision 3 : juillet 2022
 Révision 4 : Octobre 2022
 Révision 5 : Février 2023

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier - décembre 2023

II SELECTION DE CONSULTANT



09 MARS 2023



Réf. No.	Description des services	GENERALITES					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en F CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	prévue / Réalisée	Préparation des TDR	Date de non objection IDA sur TDR	Date avis de la CCMP ou de la DNCCP sur les TdR et l'AMI	Date de lancement de la manifestation d'intérêt	Date d'ouverture des manifestations d'intérêt	Fin d'évaluation SMI et /ou préparation DP	Date avis de la CCMP ou de la DNCCP sur DP	Date de non objection IDA sur la DP ou la liste restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions	Fin d'évaluation de la proposition ou des CV	Date de non objection de la CCMP ou de la DNCCP	Date d'ouverture des propositions financières	Fin de l'évaluation des propositions financières	Date avis de non objection de la CCMP ou de la DNCCP	Date Négociation du contrat	Date avis de non objection de la CCMP ou de la DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date signature de contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Recrutement d'un spécialiste en communication pour le CERVIDA-DOUNEDON	CI	10 986 000	21 972	NON	OUI	Prévu	26/07/2022	09/08/2022	16/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	24/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	03/03/2023	10/03/2023	NA	10/03/2023	12 mois	IDA
							Réalisé	18/07/2022	08/08/2022	25/08/2022	15/09/2022	14/10/2022	11/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/03/23				
2	Revitalisation du site internet de l'université de Lomé	CI	11 000 000	22 000	NON	OUI	Prévu	17/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	07/04/2023	24/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/05/2023	15/05/2023	NA	22/05/2023	1 mois	IDA	
							Réalisé																					
COUT TOTAL			10 986 000																									

Légende

SFBP : Sélection Fondée sur le plus Bas Prix
 SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et le Coût
 CI : Consultant individuel
 1 \$ = 500 F CFA



La personne responsable des marchés publics,

Mme Cicavi Akuavi SOSSOU