



Université  
de Lomé

CABINET DU PRESIDENT

==--==

PERSONNE RESPONSABLE  
DES MARCHES PUBLICS

-----

N° 12 /UL/CP/PRMP/03-2023



13 MARS 2023  
Lomé, le .....

*La Personne Responsable  
des Marchés Publics*

**BORDEREAU D'ENVOI**

Des pièces adressées à Monsieur le Directeur du Centre d' Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERViDA-DOUNEDON).

LIBELLES	NOMBRE DE PIECES	OBSERVATIONS
Plan de passation des marchés de 2023 du CERViDA-DOUNEDON et copie du courrier N° 0942/MEF/DNCCP/DSCP en date du 10 mars 2023 de la DNCCP relatif à sa validation.	02	A toutes fins utiles
<b>TOTAL</b>	<b>02</b>	

Arrêté le présent bordereau à deux (02) pièces.

*[Signature]*  
**Mme Cicavi Akuavi SOSSOU**

DIRECTION NATIONALE DU  
CONTRÔLE DE LA COMMANDE  
PUBLIQUE

N° 0942 /MEF/DNCCP/DSCP

Lomé, le 10 MARS 2023

*Le Directeur National*

A

*Madame le Responsable des  
Marchés Publics de l'Université de  
Lomé*

LOME

*V/Réf* : Lettre n°088/UL/CP/PRMP/02-2023 du 21 février 2023

*Objet* : Validation du plan de passation des marchés de 2023  
du Centre d'excellence régional sur les villes durables en  
Afrique (CERViDA).

*Madame le Responsable,*

Faisant suite à la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet, et aux séances de travail tenues **les 28 février et 03 mars 2023** avec vos collaborateurs dans nos locaux,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCCP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration dudit PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Vous voudriez bien faire prendre des dispositions pour anticiper les procédures de passation des marchés qui y sont inscrits, afin de garantir la consommation des crédits de l'exercice budgétaire 2023.

Veuillez agréer, *Madame le Responsable*, l'assurance de ma considération distinguée.



Rassidi SOUMAÏLA

P.J.: 01

Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (CERVIDA-DOUNEDON)

Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 15 Avril 2021  
 Revision 1 : Mai 2021  
 Revision 2 : Février 2022  
 Revision 3 : juin 2022  
 Revision 4 : Octobre 2022  
 Revision 5 : Février 2023

Période couverte par le plan de passation de marchés : Janvier - Décembre 2023

1 FOURNITURES ET TRAVAUX  
 Seuils d'examen préalable des marchés selon les procédures nationales



09 MARS 2023

Direction Nationale  
 du Contrôle de la  
 Commande Publique

1.1 Fournitures

Méthode	Seuil suivant les	Seuil d'examen	Seuil d'examen
AOI	≥ 500 000 000	NON	OUI
AON	≥ 85 000 000	NON	OUI
DRP	< 85 000 000	OUI	NON
DC	≤ 10 000 000	OUI	NON

1.2 Travaux

Seuil d'examen Préalable F CFA	Seuil d'examen CCMP en F CFA	Seuil d'examen
≥ 1 000 000 000	NON	OUI
≥ 85 000 000	NON	OUI
< 85 000 000	OUI	NON
≤ 10 000 000	OUI	NON

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	GENERALITES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
							Planing des étapes de passation	Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement	
1	Achat de 20 ordinateurs pour le renforcement des capacités logistiques numériques de la DRI et du matériel de reportage et informatique pour la DCP de l'université de Lomé	DRP	40 000 000	80 000	NON	OUI	Prévu	Réalisé	18/10/2022	25/10/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/12/2022	23/12/2022	13/01/2023	2	IDA			
2	Équipement de la salle multimédia et des salles de cours en matériels informatiques et de communication audio visuel (ordinateurs, serveur, écrans de vidéo conférence, haut parleur, accessoires, etc...)	DRP	70 000 000	140 000	NON	OUI	Prévu	Réalisé	04/04/2023	10/04/2023	13/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	16/05/2023	23/05/2023	4	IDA			
3	Achat de logiciels de gestion urbaine pour l'équipement de la salle multimédia	DRP	44 000 000	88 000	NON	OUI	Prévu	Réalisé	18/04/2023	24/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	28/05/2023	30/05/2023	08/06/2023	2	IDA			

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES										DOSSIER D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION	
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement							
4	Acquérir des ordinateurs aux doctorants de la promotion 2022-2023 du CERVIDA-DOUNEDON	DRP	13 500 000	27 000	NON	OUI	Prévu Réalisé	06/02/2023	10/02/2023		13/02/2023	28/02/2023	14/03/2023	20/03/2023		27/03/2023	2 mois	IDA							
5	Acquisition des équipements de recherche et d'application du CERVIDA-DOUNEDON (GPS différentiel, Théodolithe, etc.)	DRP	62 500 000	125 000	NON	OUI	Prévu Réalisé	10/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	20/06/2023		27/06/2023	4 mois	IDA							
6	Acquisition des équipements de recherche aux partenaires du CERVIDA-DOUNEDON	DRP	12 000 000	24 000	NON	OUI	Prévu Réalisé	06/03/2023	10/03/2023		13/03/2023	28/03/2023	11/04/2023	17/04/2023		24/04/2023	2 mois	IDA							
7	Acquisition de mobilier de bureau pour le CERVIDA-DOUNEDON	DRP	50 000 000	100 000	NON	OUI	Prévu Réalisé	17/05/2023	22/05/2023		25/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	27/06/2023		04/07/2023	4 mois	IDA							
8	Acquisition des consommables informatiques et fournitures (tonner, encre, papier rames, etc.)	DC	3 000 000	6 000	NON	OUI	Prévu Réalisé	20/04/2023	24/04/2023		27/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	22/05/2023		29/05/2023	1 mois	IDA							
9	Equiper les salles de cours et de conférences en mobiliers divers	AOO	90 000 000	180 000	OUI	NON	Prévu Réalisé	10/05/2023	17/05/2023		20/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	10/07/2023		17/07/2023	4 mois	IDA							
<b>COUT TOTAL</b>			<b>385 000 000</b>	<b>770 000</b>																					

**Légende**  
DC : Demande de cotation  
DRP : Demande de renseignement des prix  
AOO : Appel d'offres ouvert  
AOI : Appel d'offres international  
1 \$ = 500 F CFA



09 MARS 2023

**Direction Nationale  
du Contrôle de la  
Commande Publique**

GENERALITES

Pays : TOGO  
 Entremetteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES CERVIDA-DOUNEON  
 Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE C  
 Date d'approbation du plan de passation :  
 Plan original : 15 Avril 2021  
 Revision 1 : Mai 2021  
 Revision 2 : Fevrier 2022  
 Revision 3 : Juillet 2022  
 Revision 4 : Octobre 2022  
 Revision 5 : Fevrier 2023



09 MARS 2023

**Direction Nationale  
 du Contrôle de la  
 Commande Publique**

Periode couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier - decembre 2023

II SELECTION DE CONSULTANT

Ref. No.	Description des services	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION								
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimé en F CFA	Montant Estimé en USD	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CIMP (oui/non)	Prévu / Révisé	Préparation des TDR	Date de non objection TDA sur TDR	Date avis de la CIMP ou de la DNCCP sur les TDR et l'AMI	Date de lancement de la manifestation d'intérêt	Date d'ouverture des manifestations d'intérêt	Fin d'évaluation SMI et/ou préparation DP	Date avis de la CIMP ou de la DNCCP sur DP	Date de non objection TDA sur le DP ou la liste soumise	Date d'ouverture de la soumission	Date d'ouverture des propositions	Fin d'évaluation de la proposition ou des CV	Date de non objection de la CIMP ou de la DNCCP	Date d'ouverture des propositions financières	Fin d'évaluation des propositions financières	Date avis de non objection de la CIMP ou de la DNCCP	Date de négociation du contrat	Date avis de non objection de la CIMP ou de la DNCCP	Date avis de non objection TDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement	
1	Recrutement d'un spécialiste en communication pour le CERVIDA-DOUNEON	CI	10 986 000	21 972	NON	OUI	Prévu	28/07/2022	08/09/2022	18/09/2022	23/09/2022	22/09/2022	24/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	03/03/2023	10/03/2023	NA	10/03/2023	12 mois	IDA	
2	Revalorisation du site internet de l'université de Lomé	CI	11 000 000	22 000	NON	OUI	Prévu	17/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	07/04/2023	24/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/05/2023	15/05/2023	NA	22/05/2023	1 mois	IDA		
<b>COUT TOTAL</b>			<b>10 986 000</b>																										

**Légende**  
 SFBP : Sélection Fondée sur le plus Bas Prix  
 SFOC : Sélection Fondée Sur la Qualité et le Coût  
 CI : Consultant individuel  
 1\$ = 500 F CFA

