

Université de Lomé/MESR			Dans les délais prévus																
TOGO																			
Dr. Coffi AHOLOU			En retard sur le programme																
Plan de travail annuel janvier 2022																			
Activités du plan de travail	Description	Contribution des partenaires (le cas échéant)	2022 Y2Q1			2022 Y2Q2			2022 Y2Q3			2022 Y2Q4			Etapas / Résultats	Si NOUVEAU, fournir une justification	Budget estimé en dollar	Estimation des recettes (dollar)	Contribution du partenaire (dollar)
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
<b>Axe 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DL1-DL16</b>																	<b>470 000</b>		
<b>Action 1a: Opérationnalisation de l'administration du CERViDA-</b>																	<b>470 000</b>		
<b>Activité 1 : Mise en place de l'administration du CERViDA-DOUNEDON</b>	Payer les salaires du personnel technique existant														Les salaires du personnel sont payés		86 000		
	Recruter un chauffeur														Un chauffeur est recruté		4 000		
	Recruter un assistant du coordonnateur des partenariats														Un assistant du coordonnateur du partenariat est recruté	<b>Le nombre important de partenariat que le CERViDA-</b>	14 000		
	Réaliser les missions du Centre (à l'intérieur et extérieur du Togo)														Les missions sont réalisées		30 000		
	Assurer le personnel du centre														Le personnel du centre est assuré		6 500		
<b>Activité 2 : Communication et visibilité du CERViDA-DOUNEDON</b>	Elaborer et valider la stratégie de communication														La stratégie de communication du centre est élaborée		7 000		
	Mettre à jour régulières le site web du CERViDA-DOUNEDON														Le site Web du centre est régulièrement mise à jour		4 000		
	Crées les comptes de réseau sociaux et faire la mise à jour régulière des plateformes de médias sociaux														Les comptes de réseaux sociaux sont créés, les plateformes de médias sociaux du centre sont régulièrement mise à jour				
	Référencier en ligne des résultats de la recherche														Les résultats de la recherche sont rendus visible				
	Prendre des engagements médiatiques														Les pages publicitaires dans la presse écrite sont confectionnés		2 000		
	Produire le matériel de communication - bulletins d'information, brochures, fiches d'information, gadgets, T-Shirt, infographies, vidéos														Les spots publicitaires (audio et télé) sont réalisés Les émissions (télé, radio) sont réalisées Le prospectus du centre est élaboré Le réseau téléphonique est installés		30 000		
<b>Activité 3 : Installation d'un réseau internet haut débit</b>	Installation du reseau internet haut debit														Le réseau internet haut débit est disponible		8 500		
	Abonnement au réseau internet haut débit (Connexion internet)														Le réseau internet haut débit est disponible		13 500		
<b>Activité 4 : Renforcement de capacités du personnel du CERViDA-DOUNEDON</b>	Renforcer les capacités du personnel en gestion financière pour les trois Centres et en gestion de projet du CERViDA-DOUNEDON														1 formation en gestion financière et 1 formation en gestion de projet sont réalisées  Les capacités du personnel en gestion financière et en gestion de projet sont renforcées		30 000		
<b>Activité 5 : Acquérir les équipements pour le</b>	Acquérir les consommables informatiques et fournitures ( tonner, encre, papier rames, etc.)														Les consommables		4 000		
	Acquérir le matériel roulant (Pick up et station wagon)														informatiques et fournitures, les matériels informatiques et le		106 000		







<b>Action 2.g: Mise en place des formations continues / courte durée</b>										<b>10 000</b>	<b>15 000</b>			
<b>Activité 1 : Identification, sélection des thèmes de formation et organisation des</b>	Diffuser les offres de formation continue / courte durée									Les offres de formations sont diffusées		-		
	Dérouler une formation continue									La formation continue est déroulée		10 000	15 000	
<b>AXE 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE DLI5</b>										<b>319 500</b>				
<b>Action 3a: Préparation de la recherche</b>										<b>75 500</b>				
<b>Activité 1 : Renforcement des structures de recherche du CERVIDA-DOUNEDON</b>	Identifier les besoins									Les structures de recherche de CERVIDA-DOUNEDON sont renforcés		-		
	Dérouler le marché d'acquisition des équipements											-		
	Réceptionner les équipements de recherche et d'application du CERVIDA-DOUNEDON											37 500		
<b>Activité 2 : Renforcement des structures de recherche des partenaires</b>	Identifier les besoins									Les structures de recherche des partenaires du CERVIDA-DOUNEDON sont renforcés				
	Acquérir les équipements de recherche aux partenaires													
	Réceptionner les équipements de recherche aux partenaires du CERVIDA-DOUNEDON											18 000		
<b>Activité 3 : Lancement des appels à projets de recherches</b>	Identifier les thèmes de recherches									Les projets de recherches sont sélectionnés		-		
	Chosir les thèmes porteurs											-		
	Lancer les appels à projets											-		
	Constituer le jury international de sélection											-		
	Sélectionner les projets (Atelier) avec les membres de Conseil Scientifique International (CSI)											20 000		
<b>Action 3b: Animation et mise en œuvre de la recherche</b>										<b>175 000</b>				
<b>Activité 1 : Soutien aux équipes de recherches sélectionnées</b>	Mettre en œuvre les projets retenus									Les projets retenus sont mis en œuvre		100 000		
	Présenter et évaluer les résultats avec l'implication du CSI									Les résultats sont présentés et évalués		25 000		
	Valider les projets de recherche avec l'implication du CSI									Les projets de recherche sont validés		10 000		
<b>Activité 2 : Participation du CERVIDA-DOUNEDON aux appels à projets (acquisition de compétences pour répondre à des appels et pour répondre à des appels et pour le montage des dossiers</b>	Renforcer les capacités en montage de projets nationaux et internationaux									Les capacités pour le montage des projets sont renforcés		16 000		
	Identifier les appels à projets nationaux et internationaux									Les appels à projets sont identifiés		-		
	Elaborer les dossiers de candidature									Les dossiers de soumission élaborés		-		
	Participer aux appels à candidature									Les candidatures sont soumis		-		





Responsible
Direction CERViDA- DOUNEDON
Direction CERViDA- DOUNEDON
Direction CERViDA- DOUNEDON
Direction CERViDA- DOUNEDON/CERME et CERSA
Direction CERViDA-



DOUNEDON
Auditeur interne de l'Université, CERViDA-DOUNEDON
Cabinet d'audit, CERViDA-DOUNEDON
CERViDA-DOUNEDON
CCS, CoPiL et CERViDA-DOUNEDON
CSI, CoPiL et CERViDA-DOUNEDON
CERViDA-DOUNEDON
CERViDA-DOUNEDON

CERViDA DOUNEDON
CERViDA-DOUNEDON
Direction CERViDA-DOUNEDON
Direction CERViDA-DOUNEDON
CERViDA-DOUNEDON, UL

CERViDA-DOUNEDON + UL

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

CERViDA-DOUNEDON +  
Partenaires

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

CERViDA-DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

CERViDA-DOUNEDON +  
Partenaires

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON + Partenaires

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA-  
DOUNEDON

Direction CERViDA- DOUNEDON
Direction CERViDA- DOUNEDON, Enseignants chercheurs et doctorants
Direction CERViDA- DOUNEDON + Partenaires
Direction CERViDA- DOUNEDON
Direction CERViDA- DOUNEDON