




CABINET DU PRESIDENT

PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS

N° 1014 / UL / CP / PRMP / 02-2022



BORDEREAU D'ENVOI

*La Personne Responsable
des Marchés Publics*


Lomé, le 24 FEV. 2022

*Recu ce 28/02/2022
S. K. K. K.*

Une pièce adressée à Monsieur le Directeur du Centre d'Excellence Régional sur les villes durables en Afrique (CERVIDA-DOUNEDON).

OBSERVATIONS	NOMBRE DE PIECES	LIBELLES
A toutes fins utiles	01	Plan de passation des marchés valide de 2022 du Centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique (CERVIDA-DOUNEDON).
	01	TOTAL

Arrêté le présent bordereau à une (01) pièce.



Mme. Kavi Akuavi SOSSOU

Lomé, le 121 FEV. 2022

Le Directeur National par intérim

A

Madame le Responsable des Marchés
Publics de l'Université de Lomé

LOME

V/Réf : Lettre n°067/ULC/P/RMP/02-2022 du 11 février 2022 ;
Lettre n°065/ULC/P/RMP/02-2022 du 10 février 2022 et
Lettre n°057/ULC/P/RMP/02-2022 du 08 février 2022.
Objet : Validation des plans de passation des marchés de 2022
des services ci-après :

1. université de Lomé (UL) ;
2. centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité (CERME) ;
3. centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique (CERVIDA-DOUNEDON).

Madame le Responsable,

Faisant suite aux correspondances ci-dessus référencées par lesquelles vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), les plans de passation des marchés (PPM) cités en objet, et à la séance de travail tenue le 16 février 2022 avec vos collaborateurs dans nos locaux, j'ai l'honneur de vous informer que la DNCMP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration desdits PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Vous voudriez bien faire prendre des dispositions pour anticiper les procédures de passation des marchés qui y sont inscrits, afin de garantir la consommation des crédits de l'exercice budgétaire 2022.

Je vous prie d'agréer, **Madame le Responsable**, l'assurance de ma considération distinguée.



Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (CERVIDA-DOUNEDON)
 Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marchés : Plan original

Revision 1

Revision 2

Periode couverte par le plan de passation de marchés : Avril 2021 - Decembre 2022

: 15 Avril 2021
 : Mai 2021
 : Février 2022

I FOURNITURES ET TRAVAUX
 Seuils d'examen préalable des marchés selon les procédures nationales

1.1 Fournitures

Méthode	Seuil suivant les méthodes en F CFA	Seuil d'examen CCMP en F CFA	Seuil d'examen DNCMP
AOI	≥ 500 000 000	NON	OUI
AON	≥ 85 000 000	NON	OUI
DRP	< 85 000 000	OUI	NON
DC	≤ 10 000 000	OUI	NON

1.2 Travaux

Seuil d'examen Préable F CFA	Seuil d'examen CCMP en F CFA	Seuil d'examen DNCMP
≥ 1 000 000 000	NON	OUI
≥ 85 000 000	NON	OUI
< 85 000 000	OUI	NON
≤ 10 000 000	OUI	NON

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation (Prévu/ Réalisé)	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Acquisition des équipements de recherche aux partenaires du CERVIDA-DOUNEDON	DC	9 000 000	15 720,80	NON	OUI	Prévu Réalisé	28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	04/04/2022	29/04/2022	2 mois	IDA
2	Acquisition des ordinateurs aux doctants du CERVIDA-DOUNEDON	DRP	24 600 000	42 970,18	NON	OUI	Prévu Réalisé	28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	11/05/2022	2 mois	IDA
3	Travaux de construction du siège du CERVIDA-DOUNEDON	AOO	500 000 000	873 377,70	OUI	NON	Prévu Réalisé	04/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	26/05/2022	27/06/2022	12/07/2022	02/08/2022	10 mois	IDA
4	Acquisition de logiciels de gestion urbaine et statistique (ArcGIS; SPSS et AUTODESK)	DRP	25 000 000	43 668,89	NON	OUI	Prévu Réalisé	10/03/2022	17/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	2 mois	IDA
COUT TOTAL			558 600 000	975 738												

Légende

- DC : Demande de cotation
- DRP : Demande de renseignement des prix
- AOO : Appel d'offres ouvert
- AOI : Appel d'offres international
- 1 \$ = 572,49 F CFA (exchange rate 13/Jan/2022)



17 FEV 2022

Directeur National
 du Contrôle des Marchés Publics
 par Interim

GENERALITES

Pays : TOGO
 Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (CERVIDA-DOUNEDON)
 Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE DE LOME
 Date d'approbation du plan de passation de marché Plan original : Avril 2021
 Révision 1 : Mai 2021
 Révision 2 : Février 2022
 Période couverte par le Plan de passation de marchés : Avril 2021 - décembre 2022

II. SELECTION DE CONSULTANT

Réf. No	Description des services	GENERALITES		PREPARATION ET LANCERMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			Délai d'exécution	Source de financement				
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DMCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Prévue / Réalisée	Préparation des TDR	Date de non sélection IDA sur TDR	Date avis de la CCMP ou de la DMCMP sur les TDR et FAMI	Date de lancement de la manifestation d'intérêt	Date d'ouverture de la manifestation d'intérêt	Fin de réception des propositions DP	Date avis de la CCMP ou DP sur DP	Date de non objection DP ou la liste restreinte	Date d'envoi à la soumission	Date d'ouverture des propositions	Fin de la proposition ou des CV	Date de non objection de la CCMP ou DMCMP	Date d'ouverture des propositions financières	Fin de l'évaluation des propositions financières	Date avis de la CCMP ou de la DMCMP			Date de négociation du contrat	Date avis de non objection de la CCMP ou DMCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature de contrat
1	Selection d'un cabinet pour la réalisation des audits comptable et financier du projet y compris l'aide de la passation des marchés (exercices 2021, 2022 et 2023) du CERVIDA	SFBP	5 000 000	8 734	NON	OUI	Prévue	27/05/2021	NA	03/06/2021	10/06/2021	25/06/2021	26/07/2021	02/09/2021	NA	09/09/2021	24/09/2021	14/09/2021	21/09/2021	28/09/2021	07/10/2021	14/10/2021	09/02/2022	16/02/2022	NA	09/03/2022	4 mois	IDA
2	Recrutement d'un assistant du coordonnateur des partenariats	CI	10 985 000	19 190	NON	OUI	Prévue	25/02/2022	11/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	25/04/2022	25/05/2022	01/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	NA	NA	NA	NA	NA	29/06/2022	06/07/2022	20/07/2022	10/08/2022	12 mois	IDA	
3	Recrutement d'un chauffeur pour l'administration du CERVIDA-DOUNEDON	CI	1 824 000	3 186	NON	OUI	Réalisée	25/02/2022	11/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	25/04/2022	25/05/2022	01/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	NA	NA	NA	NA	NA	29/06/2022	06/07/2022	20/07/2022	10/08/2022	12 mois	IDA	
COUT TOTAL			5 000 000	8 734																								

Légende

SFBP : Sélection Fondée sur le plus Bas Prix
 SFOC : Sélection Fondée Sur la Qualité et le Coût
 CI : Consultant individuel
 1\$=572,49 F CFA (exchange rate 13Jan2022)



17 FEV 2022

Directeur National
 du Contrôle des Marchés Publics
 par Intérim