

DIRECTION NATIONALE DU
CONTRÔLE DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

N° 3945 /MEF/DNCCP/DSCP

Lomé, le 16 OCT 2023



Le Directeur National

A

*Madame le Responsable des
Marchés Publics de l'Université
de Lomé (UL)*

LOME

V/Réf : Lettre n°745/UL/CP/PRMP/10-2023 du 05 octobre 2023

*Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2023
révisé du Centre d'excellence régional sur les villes durables
en Afrique (CERVIDA-DOUNEDON)..*

Madame le Responsable,

Faisant suite à la lettre ci-dessus référencée, **reçue le 06 octobre 2023**, par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet, et à la séance de travail tenue le **12 octobre 2023** avec vos collaborateurs,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCCP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration dudit PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Veuillez agréer, **Madame le Responsable**, l'assurance de ma considération distinguée.



Rassidi SOUMAÏLA

P.J : 01

Projet : CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES (GERVIDA-DOUNEDON)

Structure de coordination du Projet : UNIVERSITE DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 15 Avril 2021
 Revision 1 : Mai 2021
 Revision 2 : Février 2022
 Revision 3 : Juin 2022
 Revision 4 : Octobre 2022
 Revision 5 : Février 2023
 Revision 6 : Octobre 2023



13 OCT 2023

Direction Nationale
 du Contrôle de la
 Commande Publique

Période couverte par le plan de passation de marchés : Janvier - Décembre 2023

I FOURNITURES ET TRAVAUX

Seuils d'examen préalable des marchés selon les procédures nationales

1.1 Fournitures

Méthode	Seuil suivant les	Seuil d'examen CCMP	Seuil d'examen DNCMP
AOI	≥ 500 000 000	NON	OUI
AON	≥ 85 000 000	NON	OUI
DRP	< 85 000 000	OUI	NON
DC	≤ 10 000 000	OUI	NON

1.2 Travaux

Seuil d'examen Préalable F CFA	Seuil d'examen CCMP	Seuil d'examen DNCMP en
≥ 1 000 000 000	NON	OUI
≥ 85 000 000	NON	OUI
< 85 000 000	OUI	NON
≤ 10 000 000	OUI	NON

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date de ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution
1	Achat de 20 ordinateurs pour le renforcement des capacités logistiques numériques de la DRI et du matériel de reportage et informatique pour la DCP de l'université de Lomé	DRP	40 000 000	80 000	NON	OUI	Prévu 18/10/2022 Réalisé 21/10/2022	25/10/2022 08/11/2022	01/11/2022 25/11/2022	16/11/2022 13/12/2022	16/12/2022 29/12/2022	23/12/2022 20/01/2023	13/01/2023 04/04/2023	2 mois	IDA
2	Équipement de la salle multimedia et des salles de cours en matériels informatiques et de communication audio visuel (ordinateurs, serveur, écrans de video conférence, haut parleur, accessoires, etc...)	DRP	70 000 000	140 000	NON	OUI	Prévu 04/04/2023 Réalisé 26/04/2023	10/04/2023 10/05/2023	13/04/2023 31/05/2023	28/04/2023 31/05/2023	12/05/2023 26/06/2023	16/05/2023 10/07/2023	23/05/2023	4 mois	IDA
3	Achat de logiciels de gestion urbaine pour l'équipement de la salle multimedia	DRP	44 000 000	88 000	NON	OUI	Prévu 18/04/2023 Réalisé 08/05/2023	24/04/2023 31/05/2023	27/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	2 mois	IDA

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION	
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Montant Estimatif en USD	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date d'initiation à la soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement		
4	Acquisition des équipements de recherche et d'application du CERVIDA-DOUNEDON (GPS différentiel, Théodolithe, etc.)	DRP	62 500 000	125 000	NON	OUI	Prévu	10/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	27/06/2023	4 mois	IDA		
							Réalisé	17/05/2023	31/05/2023									
5	Acquérir des ordinateurs aux doctorants de la promotion 2022-2023 du CERVIDA-DOUNEDON	DRP	13 500 000	27 000	NON	OUI	Prévu	06/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	28/02/2023	14/03/2023	20/03/2023	27/03/2023	2 mois			
							Réalisé	28/03/2023	05/04/2023	12/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	15/06/2023					
6	Acquisition des équipements de recherche aux partenaires du CERVIDA-DOUNEDON	DRP	12 000 000	24 000	NON	OUI	Prévu	06/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	28/03/2023	11/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	2 mois	IDA		
							Réalisé	28/03/2023	05/04/2023	12/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	15/06/2023					
7	Acquisition de matériel et mobilier de bureau pour le CERVIDA-DOUNEDON	DRP	50 000 000	100 000	NON	OUI	Prévu	17/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	27/06/2023	04/07/2023	4 mois	IDA		
							Réalisé	26/04/2023	10/05/2023	16/05/2023	05/07/2023	31/07/2023	08/08/2023					
8	Acquisition des consommables informatiques et fournitures (tonner, encre, papier trames, etc.)	DC	3 000 000	6 000	NON	OUI	Prévu	20/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	11/05/2023	18/05/2023	25/05/2023	15/06/2023	1 mois	IDA		
							Réalisé	31/03/2023		24/04/2023	03/05/2023	24/05/2023	15/06/2023					
9	Equiper les salles de cours et de conférences en mobiliers divers	AOO	90 000 000	180 000	OUI	NON	Prévu	10/05/2023	17/05/2023	22/05/2023	21/06/2023	05/07/2023	12/07/2023	19/07/2023	4 mois	IDA		
							Réalisé	17/05/2023	31/05/2023	20/06/2023	20/07/2023							
COUT TOTAL			385 000 000	770 000														

Légende
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de renseignement des prix
 AOO : Appel d'offres ouvert
 AOI : Appel d'offres International
 1 \$ = 500 F CFA



13 OCT 2023

**Direction Nationale
 du Contrôle de la
 Commande Publique**