

**Aperçu des activités et des dépenses prévues au cours de la première année du CERVIDA-DOUNEDON**

CODE	RANG DE PRIORITE	RESULTATS/ACTIVITES/TACHES	BUDGET ESTIME EN DOLLARS		
			Chef CEA	Partenaires	Total
1 - GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT			<b>Total composante pour le dirigeant du CEA</b>	<b>Total composante pour les partenaires</b>	<b>Total composantes</b>
			503 312	4 000	507 312
1.1. (ILD 1)		<b>Opérationnalisation de l'administration du CERVIDA-DOUNEDON</b>	503 312	4 000	507 312
1.1.1		Mise en place de l'administration du CERVIDA-DOUNEDON	157 212		157 212
1.1.2		Communication et visibilité du CERVIDA-DOUNEDON	26 000	4 000	30 000
1.1.3		Installation d'un réseau internet haut débit et abonnement	11 600		11 600
1.1.4		Renforcement des capacités du personnel du CERVIDA-DOUNEDON	21 000		21 000
1.1.5		Acquisition d'équipements pour le fonctionnement du CERVIDA-DOUNEDON	222 300		222 300
1.1.6		Maintenance des équipements et entretien du CERVIDA-DOUNEDON	-		
1.1.7		Suivi-évaluation de la gestion fiduciaires, recherches, formations du centre (audits internes et externes, rapport d'activités, les réunions du comité de pilotage, évaluation à mi-parcours et finale)	16 200		16 200
1.1.8		Organisation des réunions du comité sectoriel national et international (CCS, CSI et CoPil)	8 000		8 000
1.1.9		Fonctionnement du matériel roulant (entretiens, réparations, carburant	31 000		31 000

		assurance véhicule) et autres (électricité, eau, envoi de courriers, petites réparations, etc)			
1.1.10		Appui à l'actualisation du plan stratégique 2021-2025 de l'UL et la mise en œuvre de l'axe valorisation des résultats de la recherche	10 000		10 000
<b>2 - EXCELLENCE DANS LA FORMATION</b>			<b>Total composante pour le dirigeant du CEA</b>	<b>Total composante pour les partenaires</b>	<b>Total composantes</b>
			526 555	4 800	531 355
<b>2.1 (IDL 3 et 4)</b>		<b>Accompagnement des Masters existants</b>	<b>33 200</b>	<b>0</b>	<b>33 200</b>
2.1.1		Sélection des Masters à accompagner	-		0
2.1.2		Élaboration de référentiels compétences et des référentiels métiers des masters existants	-		0
2.1.3		Soutien aux activités pédagogiques de terrain	14 000		14 000
2.1.4		Ateliers du CERViDA-DOUNEDON (ateliers d'initiation à l'entrepreneuriat et au développement personnel, ateliers d'innovation, etc.)	19 200		19 200
<b>2.2 (IDL 3 et 4)</b>		<b>Création du Master du CERViDA-DOUNEDON</b>	<b>59 240</b>	<b>0</b>	<b>59 240</b>
2.2.1		Choix de la thématique du Master du CERViDA-DOUNEDON	9 600		9 600
2.2.2		Validation de la maquette du Master du CERViDA-DOUNEDON	19 240		19 240
2.2.3		Déroulement des enseignements du Master du CERViDA-DOUNEDON	14 400		14 400
2.2.4		Renforcement des capacités des enseignants permanents et vacataires y compris bain linguistique	16 000		16 000

<b>2.3 (IDL 3)</b>		<b>Sélection et accompagnement des étudiants</b>	<b>69 700</b>	<b>0</b>	<b>69 700</b>
2.3.1		Sélection des étudiants	-		0
2.3.2		Octroi de bourses aux étudiants bénéficiaires	61 500		61 500
2.3.3		Suivi pédagogique des étudiants boursiers et non boursiers	-		0
2.3.4		Recherche de stages d'immersion aux étudiants sélectionnés	8 200		8 200
<b>2.4 (IDL 4)</b>		<b>Mise en place d'un système d'évaluation des formations</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>
2.4.1		Auto-évaluation des formations du CERVIDA-DOUNEDON	24 500		24 500
2.4.2		Préparation à l'accréditation nationale et internationale	-		0
<b>2.5 (IDL 4)</b>		<b>Installation du plateau numérique</b>	<b>178 715</b>	<b>0</b>	<b>178 715</b>
2.5.1		Équipement de la salle multimédia en matériels informatiques et logiciels	145 400		145 400
2.5.2		Abonnements aux ressources numériques, bases de données, ouvrages, etc.	4 183		4 183
2.5.3		Formation des enseignants pour l'appropriation des méthodes d'enseignement à distance	29 132		29 132
<b>2. 6 (IDL 3)</b>		<b>Amélioration de la formation doctorale</b>	<b>156 400</b>	<b>0</b>	<b>156 400</b>
2.6.1		Recrutement des doctorants	6 400		6 400
2.6.2		Financement des bourses de doctorat	150 000		150 000
<b>2.7 (IDL 3)</b>		<b>Mise en place des formations continues / courte durée</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>9 600</b>
2.7.1		Identification, sélection des thèmes de formation et organisation des formations continues/courtes durées	4 800	4 800	9 600

3 - EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE			Total composante pour le dirigeant du CEA	Total composante pour les partenaires	Total composantes
			33 050	6 000	39 050
<b>3.1 (IDL 4 et 5)</b>		<b>Préparation de la recherche</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
3.1.1		Renforcement des structures de recherche du CERViDA-DOUNEDON	-		0
3.1.2		Renforcement des structures de recherches des partenaires	-		0
3.1.3		Lancement des appels à projets de recherche	10 000		10 000
<b>3.2 (IDL 4 et 5)</b>		<b>Animation et mise en œuvre de la recherche</b>	<b>10 070</b>	<b>0</b>	<b>10 070</b>
3.2.1		Soutien aux équipes de recherche sélectionnées	-		0
3.2.2		Participation du CERViDA-DOUNEDON aux appels à projet nationaux et internationaux	7 600		7 600
3.2.3		Production des publications scientifiques	2 470		2 470
<b>3.3 (IDL 5)</b>		<b>Soutien à la recherche</b>	<b>12 980</b>	<b>6 000</b>	<b>18 980</b>
3.3.1		Renforcement des aptitudes à la recherche et orientation méthodologique	8 000		8 000
3.3.2		Équipements spécifiques des doctorants (appareils photos, ordinateurs portables, etc.)	-		0
3.3.3		Soutien aux stages (y compris linguistiques)	4 980	6 000	10 980
3.3.4		Soutien aux recherches de terrain	-		0
4 - IMPACT DE DEVELOPPEMENT			Total composante pour le dirigeant du CEA	Total composante pour les partenaires	Total composantes

			40 250	-	40 250
4.1 (IDL 2)		<b>Valorisation des activités de recherche et entrepreneuriat</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
4.1.1		Appui à la création d'un observatoire de gestion urbaine	0		0
4.1.2		Organisation des journées entreprises (company day), conférences et forum sur les villes durables du CERViDA-DOUNEDON	0		0
4.1.3		Renforcement des capacités en entrepreneuriat et en valorisation des produits de la recherche-innovation	24 000		24 000
4.1.4		Soutien aux stages en entreprise pour les enseignants du CERViDA-DOUNEDON y compris l'amélioration de l'anglais	0		0
4.2 (IDL 2)		<b>Valorisation des activités de recherche et internationalisation</b>	<b>16 250</b>	<b>0</b>	<b>16 250</b>
4.2.1		Soutien à la participation aux activités scientifiques internationales des enseignants-chercheurs et des doctorants du CERViDA-DOUNEDON	16 250		16 250
4.2.2		Dissémination, diffusion, communication des résultats des projets de recherche	0		0
4.2.3		Création d'une revue scientifique internationale sur les villes durables	0		0
<b>5 (IDL 4) INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHES</b>			<b>Total composante pour le dirigeant du CEA</b>	<b>Total composante pour les partenaires</b>	<b>Total composantes</b>
			-	16 800	16 800
5.1.		Lancement d'un concours international d'architecture pour la conception du plan du bâtiment du	0	16 800	16 800

		CERViDA-DOUNEDON			
5.2		Suivi-contrôle et construction du bâtiment du CERViDA-DOUNEDON	0		0
<b>TOTAL GLOBAL</b>			<b>1 103 167</b>	<b>31 600</b>	<b>1 134 767</b>

*NB : Les détails des coûts financiers sont consignés dans les fiches d'activités détaillées des ILD*